Planning

Besluitvorming

Dinsdag 9 mei	Donderdag 8 juni	Maandag 12 juni	Donderdag 22 juni	Donderdag 6 juli
Besluitvorming college	Besloten technische sessie voor de gemeenteraadsleden	Inloopbijeenkomst voor toelichting besluit college	Behandeling Algemene Raadscommissie	Gemeenteraads-vergadering

Realisatie nieuw sportcomplex (Indicatieve planning)

Jul - Nov 2023	Dec 2023 - Jan 2024	Jan - Apr 2024	Mei - Aug 2024	Aug - Nov 2024	Dec 2024 - Jan 2025
Uitwerken Voorlopig Ontwerp en raming kosten	Aanvraag aanvullend investeringskrediet + Informeren voortgang	Uitwerken Definitief Ontwerp	Aanvraag vergunning	Aanbesteding realisatie	Start realisatie

gemeente BERGEN